Proyecto intermodular I de DAM

None

Cristian Garcia

None

proyectointermodular

1. Bienvenid@ al módulo de Proyecto Intermodular 1 de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 3
   1.1 Bolsa de proyectos 3
2. Sprint 1. Identificación de necesidades y herramientas de IA 4
   2.1 Semana 1. Análisis de necesidades y Sprint Backlog 1 4
   2.2 Semana 2. Arquitectura funcional (IPO) y viabilidad técnica 6
   2.3 Semana 3. Consolidación de la memoria y demo tecnica v0.1 9
3. Sprint 2. Especificación de requisitos del sistema 12
   3.1 Semana 4. Catálogo de requisitos y Sprint Backlog 2 12
   3.2 Semana 5. Modelado visual y previsión de recursos 15
   3.3 Semana 6. Consolidación de la memoria y demo técnica v0.2 18

1. Bienvenid@ al módulo de Proyecto Intermodular 1 de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

El equipo de estudiantes debe elegir uno de los proyectos que se muestran a continuación.

1.1 Bolsa de proyectos

1.1.1 Ciberseguridad

1. Simulador de phishing — juego interactivo de detección de mensajes fraudulentos; clasificación de mensajes por tipología (Email, SMS, Red Social) con pistas contextuales, gestión de usuarios/sesiones, estadísticas de aciertos e historial de partidas.
2. Bóveda de contraseñas — gestor de credenciales con evaluación de fortaleza mediante políticas de seguridad (Básica, Estricta, Corporativa); control de caducidad, filtrado de cuentas guardadas y persistencia del almacén seguro.

1.1.2 Python

1. Calculadora paso a paso — evaluador de expresiones matemáticas con desglose paso a paso; tokenización, precedencia y cálculo con operadores polimórficos, interfaz con visor del proceso de resolución e histórico de cálculos.
2. Generador de datos de prueba — herramienta de síntesis de datasets sintéticos a partir de plantillas; campos polimórficos (Texto, Número, Fecha, Email), generación de lotes de registros aleatorios y exportación a ficheros CSV.

1.1.3 Videojuegos y realidad virtual

1. Aventura conversacional — motor de narrativa interactiva ramificada con toma de decisiones; gestión de escenas, inventario del jugador, interacción con diferentes tipos de personajes (Aliado, Enemigo, Neutral) y guardado del estado de la partida.
2. Simulador de físicas 2D — entorno de simulación cinemática con detección de colisiones y rebotes; escenario visual con múltiples bolas simultáneas de comportamiento polimórfico (Normal, Pesada, Rebote especial) y exportación de estadísticas de la simulación.

1.1.4 Productos software en contenedores

1. Reparto de contenedores en nodos — planificador de asignación de carga en clúster según capacidad de CPU y memoria; gestión de nodos especializados (Alta Memoria, Alta CPU), interfaz gráfica con barras de ocupación y persistencia de configuraciones de reparto.
2. Catálogo de servicios + generador de config — asistente paso a paso (wizard) para la definición y parametrización de servicios (Web, BD, Worker); generación polimórfica de ficheros de configuración, catálogo de servicios e historial de despliegues.

1.1.5 Inteligencia artificial y big data

1. Motor de recomendación — sistema de recomendación basado en afinidad entre gustos y catálogos de ítems categorizados (Película, Música, Libro); cálculo de puntuaciones de coincidencia por etiquetas, gestión de perfiles y persistencia de valoraciones.
2. Analizador de reseñas — analizador de sentimiento léxico sobre comentarios; procesamiento de palabras clave mediante diccionarios específicos según el tipo de producto, estadísticas agregadas por producto y persistencia del catálogo de reseñas.

1.1.6 Recursos y servicios en la nube

1. Cotizador cloud — presupuestador interactivo de infraestructura en la nube; cálculo polimórfico de costes según el tipo de recurso (Cómputo, Almacenamiento, Red), visor para montar y comparar presupuestos y persistencia de ofertas para clientes.
2. Dashboard de monitorización — panel de control visual para métricas y telemetría de sistemas; simulación de lecturas de sensores (CPU, Memoria, Red), series temporales, detección de umbrales con disparo de alertas e histórico persistido de incidencias.

2. Sprint 1. Identificación de necesidades y herramientas de IA

2.1 Semana 1. Análisis de necesidades y Sprint Backlog 1

2.1.1 Día 1 - 1 sesión

Teoría. Análisis del problema y uso ético de la IA

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes 18 de septiembre por la tarde en la sede de **AzaharTech** en Castellón de la Plana. Tras las intensas sesiones de la semana en Programación y Entornos de Desarrollo, el equipo de trabajo se reúne para la sesión semanal de **Proyecto Intermodular**: el espacio reservado para la estrategia, la relación con el cliente y la gestión metodológica.

Laia Claramunt, supervisora de proyectos, conecta su portátil y muestra en el proyector dos documentos en paralelo: a la izquierda, el análisis del sistema de acceso por QR del **IES El Caminàs** (nuestro caso guía); a la derecha, el catálogo de la **bolsa de proyectos** donde cada equipo ha elegido su proyecto singular para el curso.

Laia toma la palabra dirigiéndose a **Alba Torres**, **Pau Ferrer** y al nuevo estudiante:

*«Durante esta primera semana habéis aprendido a declarar variables en Java y a configurar vuestro entorno en IntelliJ con Git. Esas son las herramientas del artesano. Pero un ingeniero de software no empieza tirando líneas de código al azar; un ingeniero primero **escucha al cliente, analiza el problema y delimita el alcance de la solución**.*

*Si el cliente nos pide un sistema para su negocio y nosotros le entregamos lo que creemos que necesita sin haber analizado a sus usuarios, el proyecto fracasará. Hoy aprenderemos a transformar una idea abstracta en un **proyecto técnico formal**, analizaremos los diferentes perfiles de usuario que interactuarán con el sistema, vincularemos el proyecto con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** y utilizaremos la **Inteligencia Artificial de forma ética y transparente** como ayudante para el análisis, registrando cada consulta en nuestro cuaderno de bitácora».*

2. Del problema de negocio a la solución técnica

EL CICLO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO (FASE INICIAL)		
1. Problema	2. Actores	3. Sostenibilidad
¿Qué ineficiencia, coste o retraso sufre el cliente en su día a día?	¿Quiénes son los usuarios primarios, secundarios y administradores del sistema?	¿Cómo contribuye la solución a la innovación y a los ODS de la Agenda 2030?

A. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN

Todo proyecto de software viable responde a una necesidad real no resuelta o deficientemente gestionada:
* **En el caso guía (IES El Caminàs):** El fichaje manual en papel genera aglomeraciones en conserjería, pérdida de tiempo lectivo y retraso en las alertas a las familias. La digitalización aporta inmediatez, trazabilidad y ahorro de papel.
* **En vuestro proyecto propio de la bolsa de proyectos:** Debéis responder con precisión a tres preguntas:
1. ¿Cuál es la situación actual del cliente (*As-Is*)?
2. ¿Qué problemas operativos, económicos o de gestión genera esa situación?
3. ¿Cómo resolverá vuestra aplicación ese problema (*To-Be*)?

B. IDENTIFICACIÓN Y MAPA DE ACTORES

Un **actor** es cualquier entidad externa (humana o máquina) que interactúa directamente con el software:
1. **Usuarios primarios u operacionales:** Aquellos que utilizan la herramienta para su función principal diaria (*ej. el alumno*

que valida su QR o el operario que registra una entrada de stock).
2. **Usuarios administradores o de gestión:** Aquellos que configuran el sistema, dan de alta parámetros y extraen informes (*ej. el equipo directivo o el jefe de almacén*).
3. **Sistemas externos:** Dispositivos periféricos o servicios web con los que la aplicación intercambia datos (*ej. pantallas HDMI, bases de datos externas o lectores ópticos*).

C. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Siguiendo las directrices del Decreto de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, todo proyecto intermodular debe incorporar la dimensión social y ambiental alineada con los **ODS**:

- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura).** Modernización y digitalización de procesos productivos tradicionales.
- **ODS 12 (Producción y consumo responsables).** Eliminación del consumo de papel y optimización de recursos energéticos.
- **ODS 4 (Educación de calidad) u ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).** Mejora de la conciliación, control horario y transparencia laboral.

D. USO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En AzaharTech no se prohíbe la Inteligencia Artificial generativa (como ChatGPT, Claude o Mistral); **se exige su uso profesional y crítico**.

- **Uso permitido.** Asistente para estructurar ideas, mejorar la redacción técnica de requisitos, proponer casos límite y contrastar vocabulario técnico.
- **Uso prohibido.** Copiar y pegar ciegamente respuestas generadas sin contrastar su veracidad o delegar en la máquina la toma de decisiones del proyecto.
- **El estándar del Prompt Log (Registro de IA).** Toda aportación de la IA debe documentarse en una tabla indicando la herramienta, la instrucción exacta (*prompt*) introducida y el criterio del estudiante para modificar o aceptar la respuesta.

Laboratorio. Especificación del proyecto y Sprint Backlog 1

Laia Claramunt asigna las tareas de la sesión:

*«Durante los próximos treinta minutos, cada uno de vosotros va a crear el espacio oficial de Proyecto Intermodular en su repositorio de GitHub. Redactaréis el **documento formal de análisis del proyecto de vuestro proyecto propio** incluyendo el registro ético de IA, y crearéis el archivo `sprint1-backlog.md` que coordinará vuestras tareas entre Programación, Entornos de Desarrollo y Proyecto Intermodular».*

PASO 1. ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO DE PROYECTO INTERMODULAR

1. Abre tu proyecto en **IntelliJ IDEA**.
2. Comprueba que dentro de tu carpeta individual (`azahartech/nombre-equipo/apellidos-nombre/`) dispones del directorio `pi/` .
3. Dentro de `pi/` , crea dos subcarpetas de trabajo:

- `pi/docs/` : Para memorias técnicas, análisis y diagramas.
- `pi/backlog/` : Para el seguimiento de sprints y tareas.

PASO 2. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO (`pi/docs/analisis-proyecto.md`)

1. En `pi/docs/` , crea el archivo `analisis-proyecto.md` .
2. Redacta el documento aplicando la siguiente plantilla formal adaptada a **tu proyecto elegido de la bolsa de proyectos**:

```
# Documento de análisis de necesidades y definición del proyecto
**Consultora:** AzaharTech Software Consulting
**Proyecto Seleccionado:** [nombre de tu proyecto de la bolsa de proyectos]
**Cliente / Sector:** [nombre de la empresa o sector profesional]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Fecha:** 18 de septiembre de 2026
**Versión:** 1.0
```

```
---

## 1. Contexto y justificación del problema
### 1.1 Situación actual y problemática detectada
[Describe el problema operativo de tu cliente. Qué procesos manuales lentos, pérdidas económicas o fallos de registro sufre actualmente su organización].

### 1.2 Propuesta de solución y digitalización
[Explica cómo la aplicación de software que vas a desarrollar resolverá el problema, automatizando la captura de datos y ofreciendo información en tiempo
real].

### 1.3 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
* **ODS Principal:** [ej. ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura].
* **Justificación:** [Explica en 2 líneas cómo tu software reduce el impacto ambiental, ahorra recursos materiales o moderniza el sector].

---

## 2. Actores y usuarios del sistema
| Perfil de Usuario | Tipo de Actor | Función principal en la aplicación |
| :--- | :---: | :--- |
| **Operario / Cliente final** | Primario | Introduce los datos de la transacción o evento diario. |
| **Administrador / Gestor** | Secundario | Configura las constantes, supervisa y extrae informes. |
| **Terminal / Hardware** | Externo | Dispositivo que ejecuta o proyecta la salida del sistema. |

---

## 3. Registro ético de uso de Inteligencia Artificial (Prompt Log)
| Fecha | Herramienta | Objetivo de la consulta | Prompt introducido | Revisión crítica y ajuste aplicado |
| :---: | :---: | :--- | :--- | :--- |
| 18/09/2026 | ChatGPT / Claude | Estructurar requisitos funcionales | *"Actúa como analista y redacta 3 necesidades de software para..."* | Se adaptaron los
requisitos al alcance secuencial del Sprint 1 y se eliminaron funciones innecesarias. |
```

PASO 3. CREACIÓN DEL SPRINT BACKLOG 1 (`pi/backlog/sprint1-backlog.md`)

1. En la carpeta `pi/backlog/`, crea el archivo `sprint1-backlog.md`.
2. Define la lista de tareas del **Sprint 1 (14 sep – 2 oct)** desglosada por los tres módulos:

```
# Sprint Backlog 1 — [nombre de tu proyecto]
**Periodo:** 14 de septiembre – 2 de octubre de 2026
**Responsable:** [tu nombre]

## Objetivo general del Sprint 1
Construir el incremento base v0.1: definir el análisis técnico del proyecto, configurar el taller digital con Git/IntelliJ y programar el primer motor de
cálculo secuencial en Java.

---

## Tareas

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [ ] T-PI-01: Redactar análisis de necesidades y mapa de actores (`pi/docs/analisis-proyecto.md`)
- [ ] T-PI-02: Registrar el uso ético de IA (*Prompt Log*)
- [ ] T-PI-03: Crear el Sprint Backlog 1 inicial
- [ ] T-PI-04: Elaborar diagrama de bloques funcional y viabilidad técnica (Semana 2)
- [ ] T-PI-05: Consolidar dossier técnico y guion de demo v0.1 (Semana 3)

### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [ ] T-ED-01: Instalar y verificar OpenJDK 21 e IntelliJ IDEA (`ed/docs/entorno.png`)
- [ ] T-ED-02: Crear estructura corporativa oficial y repositorio en GitHub
- [ ] T-ED-03: Elaborar memoria técnica de marco Scrum (`ed/docs/marco-scrum.md`) (Semana 2)
- [ ] T-ED-04: Auditar limpieza de repositorio y publicar tag `v0.1.0-sprint1` (Semana 3)

### Módulo: Programación (PR)
- [ ] T-PR-01: Declarar variables primitivas y lectura con Scanner (`pr/src/MiProyecto.java`)
- [ ] T-PR-02: Implementar operadores aritméticos, módulo y casting (Semana 2)
- [ ] T-PR-03: Integrar constantes `final` y salida formateada con `printf` (Semana 3)
```

PASO 4. (ÚNICAMENTE SI LOS ESTUDIANTES YA LO HAN VISTO EN ED) CONFIRMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN GITHUB

1. Publica en GitHub (`commit` y `push`)
2. Accede a tu repositorio en GitHub desde el navegador y comprueba que la carpeta `pi/docs/` y `pi/backlog/` se visualizan correctamente con su formato Markdown maquetado.

2.2 Semana 2. Arquitectura funcional (IPO) y viabilidad técnica

2.2.1 Día 2 - 1 sesión

Teoría. Arquitectura funcional y fuentes oficiales

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes 25 de septiembre por la tarde. El equipo de desarrollo de **AzaharTech** inicia su segunda sesión de Proyecto Intermodular. En la pantalla táctil de la sala, **Laia Claramunt** proyecta un esquema técnico del caso guía: el sistema del **IES El Caminàs**.

El esquema no contiene código, sino tres grandes bloques conectados por líneas de flujo:
1. Bloque de captura (cámara del móvil de la persona).
2. Bloque de procesamiento central (algoritmo en Java que valida la entrada y calcula tiempos).
3. Bloque de salida y notificación (pantalla del vestíbulo y volcado en log).

Laia se gira hacia el equipo:

*«En la semana anterior analizamos el problema y los actores. Pero un cliente no puede financiar una idea en el aire: necesita ver el **plano arquitectónico de la solución y tener la certeza de que es técnicamente viable**.*

Para el IES El Caminàs tuvimos que estudiar previamente si la red WiFi del centro soportaba la concurrencia de escaneos a las ocho de la mañana, qué librerías oficiales de Java utilizaríamos y qué hardware requería el vestíbulo.

*Hoy cada uno de vosotros va a diseñar el **Diagrama de Bloques Funcional** de su proyecto propio, evaluará su **viabilidad técnica** contrastando fuentes oficiales de información y actualizará el **Sprint Backlog** para afrontar la recta final del sprint».*

---

2. Modelado de bloques IPO y fuentes tecnicas

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        EL DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL (IPO)            │
├──────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┤
│ BLOQUE DE ENTRADA        │ BLOQUE DE PROCESAMIENTO  │ BLOQUE DE SALIDA   │
│ (Captura de datos)       │ (Lógica de negocio)      │ (Resultados y persistencia) │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ Dispositivos de entrada, │ Módulos Java, cálculos   │ Pantallas de visualización, │
│ teclado, Scanner,        │ aritméticos, conversiones, │ consolas de texto, tickets  │
│ sensores o archivos.     │ aplicación de reglas.    │ formateados o logs locales. │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘
```

A. EL DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL

Es la representación visual de más alto nivel de un sistema de software. Permite entender de un vistazo cómo fluyen los datos sin necesidad de descender al detalle del código fuente:

- **Entradas.** Qué datos brutos recibe el sistema del exterior (*por ejemplo: DNI, lecturas térmicas, unidades demandadas*).
- **Procesamiento.** Qué módulos de software transforman esos datos (*por ejemplo: motor de cálculo, cálculo de porcentajes, validadores de tokens*).
- **Salidas.** Qué información útil entrega el sistema al usuario (*por ejemplo: pantallas informativas, informes formateados, comprobantes de acceso*).

B. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA

Evaluar la viabilidad de un proyecto significa certificar que la solución es realizable con los medios tecnológicos disponibles:

1. **Viabilidad de Software:** Compatibilidad de versiones. En nuestro caso: Java OpenJDK 21 LTS como entorno de ejecución universal e IntelliJ IDEA Community como entorno de construcción.
2. **Viabilidad de Hardware:** Requisitos mínimos de memoria RAM (mínimo 4 GB para la JVM), procesador y periféricos necesarios en el cliente.
3. **Gestión de Restricciones Operativas:** Identificar qué tecnologías se aplican en cada sprint (*ej. en el Sprint 1 la persistencia se realiza estrictamente en memoria y consola; las bases de datos relacionales y el modelado avanzado se incorporarán en la Formación en Empresa*).

C. BÚSQUEDA Y CONTRASTE DE FUENTES TÉCNICAS OFICIALES

Un desarrollador profesional no diseña basándose en tutoriales anónimos o respuestas de foros obsoletos. La guía oficial exige:
* **Selección de fuentes primarias.** Documentación oficial de Oracle Java SE 21, estándares IEEE para documentación y especificaciones de la Comunitat Valenciana.
* **Detección de información no contrastada.** Descartar soluciones que empleen librerías no oficiales o versiones obsoletas de Java (como Java 8 o Java 11) que no respeten las buenas prácticas actuales.

Laboratorio. Diagrama de bloques y viabilidad técnica

PASO 1. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE VIABILIDAD Y ARQUITECTURA (`pi/docs/viabilidad-tecnica.md`)

1. Abre tu proyecto en IntelliJ IDEA y navega hasta la carpeta `pi/docs/`.
2. Crea el archivo `viabilidad-tecnica.md`.
3. Redacta el contenido aplicando la plantilla técnica estructurada para **tu proyecto propio**:

```
# Estudio de viabilidad técnica y arquitectura del sistema
**Consultora:** AzaharTech Software Consulting
**Proyecto:** [nombre de tu proyecto]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Fecha:** 25 de septiembre de 2026
**Versión:** 1.0 (Sprint 1)

---

## 1. Diagrama de bloques funcional del sistema
El sistema se descompone en tres subsistemas funcionales coordinados:

```text
+-------------------------------------------------------------------------+
|                      BLOQUE 1: ENTRADA DE DATOS                         |
|  - Captura interactiva por teclado mediante clase Scanner               |
|  - Parámetros de identificación de cliente y volumen de demanda         |
+-----------------------------------+-------------------------------------+
                                    |
                                    v
+-------------------------------------------------------------------------+
|                    BLOQUE 2: PROCESAMIENTO Y CÁLCULO                    |
|  - Módulo Java en OpenJDK 21                                            |
|  - Descomposición de unidades mediante división entera y módulo (%)     |
|  - Fórmulas de recargos económicos y casting explícito a decimal        |
+-----------------------------------+-------------------------------------+
                                    |
                                    v
+-------------------------------------------------------------------------+
|                   BLOQUE 3: SALIDA DE INFORMACIÓN                       |
|  - Consola de usuario formateada mediante System.out.printf()           |
|  - Resumen tabular con columnas de ancho fijo y decimales acotados      |
+-------------------------------------------------------------------------+

## 2. Estudio de viabilidad técnica

* **Entorno de Ejecución:** Java SE 21 (LTS) garantizando portabilidad multiplataforma mediante la JVM.
* **Requisitos mínimos de hardware:**
    * Procesador con arquitectura x86_64 o ARM64.
    * Memoria RAM mínima: 2 GB (óptima: 4 GB para entorno de pruebas).
    * Espacio en disco: 500 MB libres para instalación del JDK y logs.
* **Análisis de restricciones del Sprint 1:** Se prescinde de bases de datos externas en esta fase inicial; el procesamiento se realiza en memoria volátil de forma secuencial y transparente.

---

## 3. Fuentes técnicas oficiales contrastadas
1. **Documentación Oficial de Java SE 21 (Oracle):** Consulta de especificaciones de tipos primitivos y clase Scanner. URL: `https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/`
2. **Guía de Estilo Java de Google:** Estándares de nomenclatura *camelCase* y buenas prácticas de ingeniería de software.
```

PASO 2. ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SPRINT BACKLOG 1 (`pi/backlog/sprint1-backlog.md`)

1. Abre el archivo `sprint1-backlog.md`.
2. Actualiza el estado de las tareas de los tres módulos al cierre de la segunda semana:

```
# Sprint Backlog 1 — [Nombre de tu proyecto]
**Estado al cierre de la Semana 2 (25 de septiembre de 2026)**

## Cuadro de mando de tareas
```
```

```
### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [x] T-PI-01: Redactar análisis de necesidades y mapa de actores (`pi/docs/analisis-proyecto.md`)
- [x] T-PI-02: Registrar el uso ético de IA (*Prompt Log*)
- [x] T-PI-03: Crear el Sprint Backlog 1 inicial
- [x] T-PI-04: Elaborar diagrama de bloques funcional y viabilidad técnica (`pi/docs/viabilidad-tecnica.md`)
- [ ] T-PI-05: Consolidar dossier técnico y guion de demo v0.1 (Semana 3)

### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [x] T-ED-01: Instalar y verificar OpenJDK 21 e IntelliJ IDEA (`ed/docs/entorno.png`)
- [x] T-ED-02: Crear estructura corporativa oficial y repositorio en GitHub
- [x] T-ED-03: Elaborar memoria técnica de marco Scrum (`ed/docs/marco-scrum.md`)
- [ ] T-ED-04: Auditar limpieza de repositorio y publicar tag `v0.1.0-sprint1` (Semana 3)

### Módulo: Programación (PR)
- [x] T-PR-01: Declarar variables primitivas y lectura con Scanner (`pr/src/MiProyecto.java`)
- [x] T-PR-02: Implementar operadores aritméticos, módulo y casting (`pr/src/MiProyecto.java`)
- [ ] T-PR-03: Integrar constantes `final` y salida formateada con `printf` (Semana 3)
```

PASO 3. CONFIRMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN GITHUB

1. Abre el panel **Commit** en IntelliJ IDEA (`Ctrl + K`).
2. Comprueba que aparecen seleccionados `pi/docs/viabilidad-tecnica.md` y `pi/backlog/sprint1-backlog.md`.
3. Escribe el mensaje siguiendo el estándar de **Conventional Commits**:

```
docs(pi): elaborar estudio de viabilidad tecnica y actualizar sprint backlog 1
```

4. Haz clic en **Commit and Push** y verifica en GitHub que ambos archivos quedan registrados.

2.3 Semana 3. Consolidación de la memoria y demo tecnica v0.1

2.3.1 Día 3 - 1 sesión

Teoría. Calidad formal y comunicación técnica oral

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes 2 de octubre. Hoy concluyen las tres semanas del **Sprint 1**. La sala de demostraciones de **AzaharTech** está preparada para la revisión oficial del primer incremento de software.

Laia Claramunt reúne al equipo de desarrollo:

«Equipo, en Programación tenéis listo el programa secuencial con cálculos de precisión y formateo `printf`. En Entornos de Desarrollo habéis firmado el repositorio con la etiqueta de versión `v0.1.0-sprint1`. El software está terminado.

*Pero en la vida profesional, el código no se defiende solo. El cliente del IES El Caminàs no va a leerse doscientas líneas de código; va a valorar nuestra capacidad para **documentar el producto con normas de estilo impecables y comunicar su valor en una demostración en vivo de tres minutos**.*

*Hoy consolidaremos la **memoria técnica hasta el Sprint 1**, cerraremos el **Sprint Backlog al 100 %** y entrenaremos la estructura de la **Sprint Review (demo v0.1)**. Un ingeniero de software debe saber hablar con tanta precisión como programa».*

---

2. Estilo documental y técnicas de exposicion

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ESTRUCTURA DE LA DEMO TÉCNICA (THE 3-MINUTE DEMO)   │
├──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┤
│ MINUTO 1: CONTEXTO   │ MINUTO 2: DEMO EN VIVO   │ MINUTO 3: ARQUITECTURA │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│ • ¿Quién es el cliente?  │ • Ejecución real en consola │ • Estructura en bloques.  │
│ • ¿Qué problema crítico  │   del código Java.          │ • Herramientas empleadas. │
│   resuelve el software?  │ • Comprobación de cálculos. │ • Próximo hito (Sprint 2). │
└──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘
```

A. ASPECTOS FORMALES Y ESTRUCTURA DEL DOSSIER TÉCNICO

La documentación que se entrega a un cliente o a un comité evaluador debe reflejar la máxima pulcritud:
1. **Estructura lógica completa.** Portada corporativa, índice de contenidos, cuerpo técnico organizado por apartados numerados y bibliografía de fuentes.
2. **Normas de estilo.** Lenguaje técnico impersonal (*«se implementa»*, *«el sistema calcula»*), ausencia total de faltas ortográficas y jerarquía visual limpia.
3. **Trazabilidad de herramientas TIC e IA.** Registro transparente de cómo se ha empleado la tecnología para documentar el proyecto.

B. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL Y DEFENSA ANTE EL CLIENTE

Para defender con éxito el primer incremento de software ante el profesorado o el cliente:
* **Estructura en 3 minutos (*The 3-Minute Demo*):**
* *Minuto 1 (Problema y Propuesta):* Presentar al cliente, justificar la necesidad y explicar el alcance del Sprint 1.
* *Minuto 2 (Software funcionando):* Compartir pantalla, ejecutar la clase `MiProyecto.java` en IntelliJ, introducir datos de prueba y mostrar el informe de salida generado con `printf`.
* *Minuto 3 (Ingeniería y Conclusión):* Mostrar el repositorio en GitHub, verificar el tag `v0.1.0-sprint1` y resumir los objetivos alcanzados.
* **Comunicación no verbal y seguridad.** Hablar con voz firme y clara, mantener contacto visual con la audiencia, evitar leer diapositivas de forma monótona y demostrar dominio de los términos técnicos en inglés (*commit*, *stage*, *casting*, *build*).

Laboratorio. Cierre de la memoria y ensayo de la demo

PASO 1. CREACION DE LA MEMORIA TÉCNICA HASTA EL SPRINT 1 (`pi/docs/memoria.md`)

1. En la carpeta `pi/docs/`, crea el archivo `memoria.md`.
2. Agrupa los apartados trabajados durante las tres semanas en ese documento (`pi/docs/memoria.md`) para **tu proyecto propio**:

```
# Memoria técnica del proyecto
## Capítulo 1. Contexto, necesidades y ODS

**Consultora:** AzaharTech Software Consulting
**Proyecto:** [Nombre de tu proyecto]
**Cliente:** [Nombre del cliente]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Equipo:** [nombre de tu equipo asignado]
**Fecha de entrega:** 2 de octubre de 2026
**Versión tag:** v0.1.0-sprint1

---

### 1. Contexto y justificación del problema

---

### 2. Actores y usuarios del sistema

---

### 3. Registro ético de uso de Inteligencia Artificial (Prompt Log)

---

### 4. Diagrama de bloques funcional del sistema

---

### 5. Estudio de viabilidad técnica

---

### 6. Fuentes técnicas oficiales contrastadas
```

PASO 2. CIERRE DEFINITIVO DEL SPRINT BACKLOG 1 AL 100 % (`pi/backlog/sprint1-backlog.md`)

1. Abre el archivo `sprint1-backlog.md`.
2. Marca **todas las tareas del Sprint 1 con el check `[x]`**:

```
# Sprint Backlog 1 — [nombre de tu proyecto]
**Periodo:** 14 de septiembre – 2 de octubre de 2026
**Responsable:** [tu nombre]

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [x] T-PI-01: Redactar análisis de necesidades y mapa de actores (`pi/docs/analisis-proyecto.md`)
- [x] T-PI-02: Registrar el uso ético de IA (*Prompt Log*)
- [x] T-PI-03: Crear el Sprint Backlog 1 inicial
- [x] T-PI-04: Elaborar diagrama de bloques funcional y viabilidad técnica (`pi/docs/viabilidad-tecnica.md`)
- [x] T-PI-05: Consolidar dossier técnico y guion de demo v0.1 (`pi/docs/memoria.md`)

### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [x] T-ED-01: Instalar y verificar OpenJDK 21 e IntelliJ IDEA (`ed/docs/entorno.png`)
- [x] T-ED-02: Crear estructura corporativa oficial y repositorio en GitHub
- [x] T-ED-03: Elaborar memoria técnica de marco Scrum (`ed/docs/marco-scrum.md`)
- [x] T-ED-04: Auditar limpieza de repositorio y publicar tag `v0.1.0-sprint1`

### Módulo: Programación (PR)
- [x] T-PR-01: Declarar variables primitivas y lectura con Scanner (`pr/src/MiProyecto.java`)
- [x] T-PR-02: Implementar operadores aritméticos, módulo y casting (`pr/src/MiProyecto.java`)
- [x] T-PR-03: Integrar constantes `final` y salida formateada con `printf` (`pr/src/MiProyecto.java`)
```

PASO 3. PREPARACIÓN DEL GUION DE LA DEMO TÉCNICA (3 MINUTOS)

Redacta al final de tu memoria técnica una ficha con el minutaje exacto de tu intervención ante el tribunal:

```
### Guion de exposición: Sprint Review v0.1 (3 minutos)
* **00:00 - 00:45 (Presentación y proyecto).** Saludo formal, nombre del proyecto, cliente de la bolsa de proyectos y problema crítico que resolvemos.
* **00:45 - 02:15 (Demostración práctica en directo).** Ejecución de `ControlAccesoQR.java` en IntelliJ IDEA, introducción de datos reales por consola y explicación de los resultados calculados con `printf`.
* **02:15 - 03:00 (Ingeniería y repositorio).** Muestra de GitHub, confirmación del tag `v0.1.0-sprint1` y mención al objetivo del Sprint 2 (uso de objetos estándar y estructura Maven).
```

PASO 4. COMMIT FINAL Y SINCRONIZACIÓN EN GITHUB

1. Abre el panel **Commit** en IntelliJ IDEA (`Ctrl + K`).
2. Comprueba que aparecen seleccionados todos los archivos modificados durante el dia de hoy.
3. Escribe el mensaje siguiendo el estándar de **Conventional Commits**:

```
docs(pi): consolidar memoria técnica final del sprint 1 y cerrar backlog al 100%
```

4. Haz clic en **Commit and Push** y verifica en GitHub que ambos archivos quedan registrados.

2.3.2 Resumen del Sprint 1 completado

Al concluir estas 3 sesiones de los viernes (3 horas lectivas en total):
1. Has transformado la propuesta de tu proyecto propio en una **especificación de ingeniería formal**, analizando actores y alineándola con los **ODS**.
2. Has definido la **arquitectura funcional en bloques** y has contrastado **fuentes técnicas oficiales**.
3. Has utilizado la **Inteligencia Artificial con rigor ético y transparencia** mediante el *Prompt Log*.
4. Cuentas con un **Dossier técnico consolidado**, el **Sprint Backlog 1 al 100 %** y un guion ensayado para defender tu software, dejando el módulo plenamente preparado para la evaluación formativa mediante la lista de cotejo de Proyecto Intermodular.

3. Sprint 2. Especificación de requisitos del sistema

3.1 Semana 4. Catálogo de requisitos y Sprint Backlog 2

3.1.1 Día 4 - 1 sesión

Teoría. Requisitos funcionales y no funcionales

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes por la tarde en la sede de **AzaharTech** en Castellón de la Plana. Tras haber cerrado con éxito el Sprint 1 y haber congelado la primera entrega en GitHub, el equipo arranca el **Sprint 2**.

En la sala de reuniones, **Laia Claramunt** proyecta un nuevo documento en la pantalla. A su lado, **Alba Torres** revisa las especificaciones del entorno Maven y **Pau Ferrer** tiene abierto el esquema del vestíbulo del **IES El Caminàs**.

Laia toma la palabra dirigiéndose al equipo de trabajo:

*«En el Sprint 1 definimos el problema global, identificamos a los actores y demostramos que la lógica base era viable. Pero un cliente no puede firmar un contrato sobre intenciones generales; necesita saber con exactitud matemática **qué hará y qué no hará el software**.*

Si el equipo directivo del IES El Caminàs nos dice 'queremos que el sistema sea rápido y seguro', esa frase no le sirve a un programador. ¿Qué significa 'rápido'? ¿Menos de un segundo? ¿Menos de diez? ¿Qué significa 'seguro'? ¿Qué datos valida?

*Hoy aprenderemos a transformar las necesidades del cliente en un **Catálogo Formal de Requisitos del Sistema**. Aprenderemos a distinguir los **Requisitos Funcionales (RF)** de los **Requisitos No Funcionales (RNF)**, contrastaremos la documentación técnica oficial para no basarnos en suposiciones y abriremos el **Sprint Backlog 2** que guiará nuestro trabajo durante las próximas tres semanas».*

2. Fundamentos de ingeniería de requisitos

EL PUENTE ENTRE EL CLIENTE Y EL CÓDIGO		
1. Necesidad del Cliente (Lenguaje natural)	2. Requisito Funcional (RF) (¿Qué hace el sistema?)	3. Requisito No Funcional (¿Bajo qué restricciones?)
"Queremos que los chicos fichen rápido al entrar"	El sistema generará un código de acceso único con el DNI y la marca de tiempo.	La respuesta de validación en pantalla debe realizarse en un tiempo inferior a 1,5 s.

A. REQUISITOS FUNCIONALES FRENTE A REQUISITOS NO FUNCIONALES

Para que el equipo de desarrollo pueda construir el software sin ambigüedades, los requisitos se dividen en dos categorías complementarias:

- **Requisitos Funcionales (RF).** Describen los servicios, comportamientos y funciones operativas que debe ejecutar el software ante determinadas entradas. Responden a la pregunta: *¿Qué hace el sistema?*
- *En el caso guía (IES El Caminàs):*
- **RF-01.** El sistema debe capturar el identificador del alumno y los minutos lectivos programados.
- **RF-02.** El sistema debe componer un código de verificación que una el prefijo del centro, el DNI y el número de terminal.
- **Requisitos No Funcionales (RNF).** Definen las restricciones técnicas, propiedades de calidad, rendimiento o normativas que limitan la solución. Responden a la pregunta: *¿Bajo qué condiciones o restricciones debe operar?*
- *En el caso guía (IES El Caminàs):*
- **RNF-01 (Tecnología).** La aplicación debe ejecutarse sobre la Máquina Virtual de Java utilizando OpenJDK 21 LTS.
- **RNF-02 (Usabilidad/Presentación).** La salida de datos por consola debe estar estructurada de forma tabular con decimales acotados.
- **RNF-03 (Mantenibilidad).** El código debe estructurarse mediante proyectos gestionados con Apache Maven y control de dependencias.

B. REGLAS DE REDACCIÓN DE REQUISITOS PROFESIONALES

Un requisito técnico mal redactado propaga errores en cascada hacia las fases de diseño y pruebas. En AzaharTech aplicamos la regla **SMART**:

1. **Identificador unívoco.** Todo requisito comienza con un código (`RF-01`, `RF-02`, `RNF-01`).
2. **Sin ambigüedades.** Se evitan términos subjetivos como *«fácil»*, *«rápido»*, *«eficiente»* o *«moderno»*. Se utilizan verbos operativos (*«El sistema calculará...»*, *«El sistema almacenará...»*).
3. **Verificable.** Debe ser posible diseñar una prueba técnica objetiva que demuestre si el requisito se cumple o no.

C. BÚSQUEDA Y CONTRASTE DE FUENTES TÉCNICAS OFICIALES

Para especificar los requisitos de un proyecto no podemos recurrir a foros informales, blogs desactualizados o código no mantenido:

- **Fuentes primarias y oficiales.** Se consultan las especificaciones oficiales de Oracle para Java SE 21, la documentación de la Apache Software Foundation para Maven y las guías de estándares de la industria (IEEE 830 / ISO 25010).
- **Detección de información no contrastada.** Antes de dar por válido un requisito o librería externa, se verifica su licencia, su mantenimiento activo y su compatibilidad con la JVM.

D. EL USO ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ASISTENTE PARA DOCUMENTAR REQUISITOS

La IA generativa se utiliza como asistente para desglosar requisitos y anticipar casos límite que el analista haya podido pasar por alto:

- **Uso correcto.** Pedir a la IA que revise una lista inicial de requisitos en busca de ambigüedades o incoherencias.
- **El Prompt Log del Sprint 2.** Cada consulta debe quedar documentada en la memoria, detallando qué aportación de la IA se ha aceptado y qué partes se han corregido para adaptarse a la realidad técnica del proyecto.

Laboratorio. Catálogo de requisitos y Sprint Backlog 2

Laia Claramunt asigna las tareas de la sesión:

*«Durante los próximos minutos, cada uno de vosotros abrirá el archivo de requisitos de su proyecto propio de la bolsa de proyectos. Definiréis al menos **cuatro Requisitos Funcionales** y **dos Requisitos No Funcionales**, contrastaréis las fuentes oficiales y crearéis el archivo `sprint2-backlog.md` que coordinará las tres semanas que tenemos por delante».*

PASO 1. CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CATÁLOGO DE REQUISITOS (`pi/docs/requisitos-sistema.md`)

1. Abre tu proyecto en **IntelliJ IDEA**.
2. Dentro de tu carpeta `azahartech/nombre-equipo/apellidos-nombre/pi/docs/`, crea el archivo `requisitos-sistema.md`.
3. Redacta el catálogo aplicando la siguiente plantilla formal adaptada a **tu proyecto elegido de la bolsa de proyectos**:

```
# Catálogo de requisitos del sistema y fuentes técnicas
**Consultora:** AzaharTech Software Consulting
**Proyecto Seleccionado:** [nombre de tu proyecto de la bolsa de proyectos]
**Cliente / Sector:** [nombre de la empresa o sector profesional]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Fecha:** 9 de octubre de 2026
**Versión:** 1.0 (Sprint 2)

---

## 1. Alcance y objetivos técnicos del Sprint 2
El objetivo de esta fase es estructurar la lógica del software mediante el uso de objetos estándar y clases predefinidas de Java, gestionando la construcción mediante Apache Maven y definiendo con exactitud el comportamiento esperado del sistema.

---

## 2. Catálogo de Requisitos Funcionales (RF)
| Código | Nombre del Requisito | Descripción técnica obligatoria | Prioridad |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| **RF-01** | Captura de parámetros base | El sistema solicitará interactivamente los identificadores y valores iniciales de la operación del cliente. | Alta |
|
**RF-02** | Procesamiento de objetos | El sistema empleará clases predefinidas del lenguaje (Scanner, String, Math) para transformar los datos de entrada. | Alta |
| **RF-03** | Generación de identificador | El sistema compondrá un identificador o código alfanumérico combinando prefijos fijos y marcas de transacción. | Media |
| **RF-04** | Resumen estructurado | El sistema emitirá un informe de resultados formateado sin pérdida de precisión numérica. | Media |

---

## 3. Catálogo de Requisitos No Funcionales (RNF)
| Código | Categoría | Restricción técnica o estándar | Verificación |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| **RNF-01** | Entorno y plataforma | El software debe compilar y ejecutarse bajo OpenJDK 21 LTS sin librerías externas no estándar. | Inspección de compilación |
| **RNF-02** | Gestión de proyecto | La estructura de carpetas y dependencias debe regirse bajo el estándar de Apache Maven con su archivo `pom.xml`. | Archivo de configuración |
| **RNF-03** | Calidad de código | Nombres de variables en camelCase, constantes en UPPER_SNAKE_CASE y código autoformateado. | Revisión de estilo |

---

## 4. Fuentes técnicas oficiales contrastadas
1. **Oracle Java SE 21 Specification:** Documentación de la API estándar para clases del paquete `java.lang` y `java.util`. URL: `https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/`
2. **Apache Maven Project Standard Directory Layout:** Especificación oficial de la jerarquía de carpetas en proyectos de software. URL: `https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-directory-layout.html`

---

## 5. Registro ético de uso de Inteligencia Artificial (Prompt Log)
| Fecha | Herramienta | Objetivo de la consulta | Prompt introducido | Revisión crítica y ajuste aplicado |
| :---: | :---: | :--- | :--- | :--- |
| 09/10/2026 | ChatGPT / Claude | Redactar requisitos no funcionales | *"Actúa como analista y redacta 2 requisitos no funcionales SMART para..."* | Se adaptaron las métricas de rendimiento y se eliminaron peticiones de bases de datos externas para respetar el Sprint 2. |
```

PASO 2. CREACIÓN DEL SPRINT BACKLOG 2 (`pi/backlog/sprint2-backlog.md`)

1. En la carpeta `pi/backlog/`, crea el archivo `sprint2-backlog.md`.
2. Define la lista de tareas del **Sprint 2 (5 oct – 23 oct)** desglosada para los tres módulos:

```
# Sprint Backlog 2 — [nombre de tu proyecto]
**Periodo:** 5 de octubre – 23 de octubre de 2026
**Responsable:** [tu nombre]

## Objetivo general del Sprint 2
Construir el incremento v0.2: formalizar el catálogo de requisitos del sistema, estructurar el proyecto con Apache Maven en Entornos de Desarrollo y aplicar clases y objetos predefinidos en Programación.

---

## Tareas

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [ ] T-PI-06: Redactar el catálogo de requisitos funcionales y no funcionales (`pi/docs/requisitos-sistema.md`)
- [ ] T-PI-07: Contrastar fuentes técnicas oficiales y registrar el *Prompt Log*
- [ ] T-PI-08: Modelar el diagrama de bloques funcional en Draw.io (Semana 5)
- [ ] T-PI-09: Actualizar el avance y planificar el seguimiento del sprint (Semana 6)
```

```
### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [ ] T-ED-05: Comprender el ciclo de compilación a Bytecode y la virtualización en la JVM
- [ ] T-ED-06: Crear y configurar la estructura de proyecto con Apache Maven (`pom.xml`)
- [ ] T-ED-07: Configurar y verificar el archivo `.gitignore` para exclusiones de compilación de Maven (`target/`)

### Módulo: Programación (PR)
- [ ] T-PR-04: Instanciar y utilizar objetos de clases predefinidas (`Scanner`, `String`, `Math`, `Random`)
- [ ] T-PR-05: Programar llamadas a métodos estáticos y métodos de instancia pasando parámetros
- [ ] T-PR-06: Integrar los cálculos y generación de cadenas en el código guía del proyecto propio
```

PASO 3. CONFIRMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN GITHUB

1. Abre el panel **Commit** en IntelliJ IDEA (`Ctrl + K`).
2. Comprueba que aparecen seleccionados `pi/docs/requisitos-sistema.md` y `pi/backlog/sprint2-backlog.md` .
3. Escribe el mensaje siguiendo el estándar de **Conventional Commits**:

```
docs(pi): definir catalogo de requisitos del sistema y abrir sprint backlog 2
```

4. Haz clic en **Commit and Push** y verifica en GitHub que ambos archivos quedan registrados.

3.2 Semana 5. Modelado visual y previsión de recursos

3.2.1 Día 5 - 1 sesión

Teoría. Modelado visual y tratamiento de imágenes

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes 16 de octubre por la tarde en la sede de **AzaharTech** en Castellón de la Plana. El equipo de trabajo se reúne para la segunda sesión del Sprint 2.

En la pantalla digital de la sala, **Laia Claramunt** proyecta el catálogo de requisitos que el equipo aprobó la semana anterior. A su lado, **Alba Torres** tiene abierta en su portátil la herramienta **Draw.io**, donde ha transformado los requisitos del **IES El Caminàs** en un esquema visual nítido y estructurado:

```
+----------------------+      +--------------------------+      +----------------------+
|  CAPTURA Y TERMINAL   | ===> |   LÓGICA CENTRAL JAVA    | ===> |  VISUALIZACIÓN Y LOG  |
|  - Lector móvil       |      |   - Paquete java.lang    |      |  - Pantalla vestíbulo |
|  - Escáner de teclado |      |   - Clases Math y String |      |  - Consola formateada |
+----------------------+      +--------------------------+      +----------------------+
```

Laia toma la palabra dirigiéndose a **Pau Ferrer** y al estudiante:

«En la semana anterior redactamos los Requisitos Funcionales y No Funcionales. Pero cuando un cliente o un comité técnico revisa una memoria, enfrentarse a páginas de texto denso sin apoyo gráfico dificulta entender cómo encajan las piezas del sistema.

*Un ingeniero de software debe saber traducir las especificaciones escritas a **modelos visuales de arquitectura**. Para el IES El Caminàs, este diagrama de bloques permite que el jefe de estudios entienda exactamente por dónde viajan los datos y qué módulos intervienen.*

*Hoy aprenderemos a utilizar una herramienta estándar de diagramación técnica (**Draw.io / diagrams.net**), aplicaremos el **tratamiento e inserción formal de imágenes técnicas** en nuestra documentación Markdown y cuantificaremos la **previsión de recursos materiales y humanos** que exige nuestro proyecto».*

---

2. Diagramas de arquitectura y estimacion técnica

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      DEL REQUISITO AL MODELO VISUAL (IPO)                │
├──────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┤
│ 1. Subsistema de Entrada │ 2. Subsistema de Proceso │ 3. Subsistema de Salida │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ Qué componentes reciben  │ Qué clases, métodos y    │ Qué dispositivos o archivos │
│ los datos del exterior   │ algoritmos transforman   │ reciben la información │
│ (dispositivos, teclado). │ los datos en memoria.    │ procesada final.   │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘
```

A. EL DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL EN LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

El Diagrama de Bloques Funcional es una técnica de modelado de alto nivel que representa la arquitectura de un sistema dividiéndolo en bloques funcionales interconectados:

- **Cajas negras funcionales.** Cada bloque representa un subsistema con una responsabilidad única y bien delimitada (captura, procesamiento matemático, formateo).
- **Flechas de flujo.** Indican la dirección en la que viajan los datos y qué tipo de información se transmite entre subsistemas.
- **Independencia de implementación.** El diagrama muestra *cómo colaboran las partes*, permitiendo que cualquier desarrollador entienda el flujo antes de inspeccionar el código Java o la estructura de Maven.

B. HERRAMIENTAS TIC PARA DIAGRAMACIÓN TÉCNICA: DRAW.IO (DIAGRAMS.NET)

Ya no dibujaremos esquemas de ingeniería a mano alzada ni con herramientas de retoque fotográfico genéricas:

- **Draw.io (diagrams.net).** Es una herramienta estándar, libre y multiplataforma especializada en diagramación técnica.
- Permite alinear elementos con rejilla milimétrica, utilizar conectores ortogonales inteligentes y exportar esquemas en formatos vectoriales o de alta resolución listos para documentación técnica.

C. TRATAMIENTO FORMAL DE IMÁGENES TÉCNICAS EN MARKDOWN

Una memoria técnica profesional no puede incrustar capturas borrosas o con fondos descuadrados. Al incorporar diagramas a la documentación se deben respetar tres normas de calidad:

1. **Exportación optimizada.** Las imágenes deben exportarse en formato **PNG** (con fondo transparente o blanco nítido) o **SVG** (vectorial escalable), recortando los márgenes sobrantes (*crop*).
2. **Rutas relativas estrictas.** En Markdown, las imágenes deben guardarse en una subcarpeta dedicada (`pi/docs/img/`) y enlazarse mediante rutas relativas (`![Descripción](img/diagrama.png)`), garantizando que se visualicen correctamente tanto en local como en GitHub.
3. **Pie de figura numerado.** Toda imagen técnica debe ir acompañada de un pie explicativo numerado («*Figura 1. Diagrama de bloques funcional de la arquitectura del sistema*»).

D. PREVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS

Un proyecto de software viable exige cuantificar con rigor los recursos necesarios para su ejecución:

- **Recursos humanos.** Estimación de horas de trabajo por desarrollador y asignación de responsabilidades.
- **Recursos hardware.** Equipamiento físico requerido tanto para el desarrollo (puestos de trabajo con 8 GB de RAM) como para el despliegue en el cliente (pantallas, servidores, terminales de red).
- **Recursos software.** Licencias y herramientas necesarias (OpenJDK 21 LTS, IntelliJ IDEA Community, Git, GitHub y librerías del ecosistema Maven).

Laboratorio. Modelado visual y prevision de recursos

Laia Claramunt asigna las tareas de la sesión:

*«Durante los próximos minutos, cada uno de vosotros abrirá Draw.io en su navegador y diseñará el **Diagrama de Bloques Funcional de su proyecto de la bolsa de proyectos**. Exportaréis la imagen a vuestra carpeta de documentación, redactaréis la memoria técnica de arquitectura y recursos (**`arquitectura-recursos.md`**) y actualizaréis el avance semanal en vuestro **Sprint Backlog 2**».*

PASO 1. DISEÑO Y EXPORTACIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES EN DRAW.IO

1. Abre tu navegador web y accede a app.diagrams.net.
2. Selecciona **Crear nuevo diagrama** (Diagrama en blanco).
3. Modela la arquitectura funcional de tu proyecto propio siguiendo el patrón de tres subsistemas:

- **Bloque 1 (Entrada de datos).** Dibuja los componentes que capturan la información de tu cliente (por ejemplo, teclado de terminal, escáner, sensores o parámetros).
- **Bloque 2 (Procesamiento lógico Java).** Dibuja el núcleo de la aplicación indicando las clases estándar que intervienen (`Scanner` , `String` , `Math`).
- **Bloque 3 (Salida de resultados).** Dibuja los soportes donde se muestra o registra la información procesada (consola formateada, pantalla del usuario, comprobante de operación).

4. Conecta los bloques mediante flechas de flujo señalando qué dato viaja entre ellos.
5. Ajusta el diseño: aplica colores sobrios corporativos, textos nítidos y comprueba que la ortografía sea correcta.
6. Exporta el diagrama:

- Menú superior: **Archivo -> Exportar como -> PNG...**
- En las opciones, marca la casilla **Recortar** (*Crop*) para eliminar espacios en blanco sobrantes alrededor del diagrama.
- Guarda el archivo con el nombre: `diagrama-bloques.png` .

PASO 2. INTEGRACIÓN DE LA IMAGEN Y REDACCIÓN TÉCNICA (`pi/docs/arquitectura-recursos.md`)

1. En tu proyecto de IntelliJ, crea la carpeta `img/` dentro de `pi/docs/` si no existe: `azahartech/nombre-equipo/apellidos-nombre/pi/docs/img/` .
2. Mueve el archivo `diagrama-bloques.png` dentro de `pi/docs/img/` .
3. Dentro de `pi/docs/` , crea el archivo `arquitectura-recursos.md` .
4. Redacta el documento aplicando la siguiente plantilla formal adaptada a **tu proyecto propio**:

```
# Arquitectura funcional del sistema y previsión de recursos
**Consultora:** AzaharTech Software Consulting
**Proyecto Seleccionado:** [nombre de tu proyecto de la bolsa de proyectos]
**Desarrollador/a:** [tus apellidos, tu nombre]
**Fecha:** 16 de octubre de 2026
**Versión:** 1.0 (Sprint 2)

---

## 1. Diagrama de Bloques Funcional de la Arquitectura
El siguiente esquema técnico modela visualmente el flujo de información y la descomposición en subsistemas de la solución:

![Diagrama de Bloques Funcional](img/diagrama-bloques.png)
*Figura 1. Modelo de arquitectura funcional Entrada-Procesamiento-Salida (IPO).*

---

## 2. Descripción de los Subsistemas
* **Subsistema de Entrada (Captura).** [Describe qué componentes capturan los datos de tu cliente y mediante qué mecanismos].
* **Subsistema de Procesamiento (Lógica Java).** [Explica cómo las clases Java y las operaciones matemáticas transforman los datos en memoria].
* **Subsistema de Salida (Presentación).** [Describe el formato y soporte final donde se presentan los resultados al usuario].

---

## 3. Previsión de Recursos Materiales y Humanos
| Categoría de Recurso | Descripción del Elemento | Justificación Técnica en el Proyecto |
| :--- | :--- | :--- |
| **Recursos Humanos** | Desarrollador/a junior (34 h lectivas) | Análisis, documentación en PI, codificación en PR y control en ED. |
| **Hardware de Desarrollo** | PC con procesador x86_64 y 8 GB RAM | Entorno de compilación local y ejecución fluida de IntelliJ IDEA. |
| **Hardware de Despliegue** | Terminal de cliente / Pantalla operativa | Soporte físico para la visualización del software en producción. |
| **Software de Base** | OpenJDK 21 LTS | Entorno de ejecución estándar multiplataforma mediante la JVM. |
| **Herramientas de Gestión** | Apache Maven 3.9+ / Git & GitHub | Automatización de construcción y control de versiones distribuido. |
```

PASO 3. ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL SPRINT BACKLOG 2 (`pi/backlog/sprint2-backlog.md`)

Abre tu archivo `sprint2-backlog.md` y actualiza el estado de las tareas de los tres módulos al cierre de la segunda semana del sprint:

```
# Sprint Backlog 2 — [nombre de tu proyecto]
**Estado al cierre de la Semana 5 (16 de octubre de 2026)**

## Tareas

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [x] T-PI-06: Redactar el catálogo de requisitos funcionales y no funcionales (`pi/docs/requisitos-sistema.md`)
- [x] T-PI-07: Contrastar fuentes técnicas oficiales y registrar el *Prompt Log*
- [x] T-PI-08: Modelar el diagrama de bloques funcional en Draw.io (`pi/docs/arquitectura-recursos.md`)
- [ ] T-PI-09: Consolidar el Capítulo 2 de la memoria y preparar la demo del sprint (Semana 6)

### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [x] T-ED-05: Comprender el ciclo de compilación a Bytecode y la virtualización en la JVM
- [x] T-ED-06: Crear y configurar la estructura de proyecto con Apache Maven (`pom.xml`)
- [ ] T-ED-07: Configurar y verificar el archivo `.gitignore` para exclusiones de compilación de Maven (`target/`)

### Módulo: Programación (PR)
- [x] T-PR-04: Instanciar y utilizar objetos de clases predefinidas (`Scanner`, `String`, `Math`, `Random`)
- [x] T-PR-05: Programar llamadas a métodos estáticos y métodos de instancia pasando parámetros
- [ ] T-PR-06: Integrar los cálculos y generación de cadenas en el código guía del proyecto propio
```

PASO 4. CONFIRMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN GITHUB

1. Abre el panel **Commit** en IntelliJ IDEA (`Ctrl + K`).
2. Comprueba que aparecen seleccionados `pi/docs/arquitectura-recursos.md` y `pi/docs/img/diagrama-bloques.png` .
3. Escribe el mensaje siguiendo el estándar de **Conventional Commits**:

```
docs(pi): modelar diagrama de bloques funcional en drawio y estimar recursos
```

4. Haz clic en **Commit and Push** y verifica en GitHub que ambos archivos quedan registrados.

3.3 Semana 6. Consolidación de la memoria y demo técnica v0.2

3.3.1 Día 6 - 1 sesión

Teoría. Verificación formal y defensa del incremento

1. Caso guía en AzaharTech

Es viernes 23 de octubre por la tarde en la sede de **AzaharTech** en Castellón de la Plana. Las tres semanas del segundo ciclo de desarrollo concluyen hoy.

En la sala de reuniones principal, **Laia Claramunt** proyecta el documento técnico consolidado del caso guía del **IES El Caminàs**. En pantalla se observa cómo el catálogo de requisitos redactado en la primera semana y el diagrama de bloques diseñado en Draw.io en la segunda semana se han ensamblado de forma armoniosa dentro de una memoria técnica unificada con numeración jerárquica y estilo corporativo impecable.

A su lado, **Alba Torres** tiene abierta la estructura de Apache Maven en IntelliJ y **Pau Ferrer** cronometra una presentación de prueba de tres minutos.

Laia toma la palabra dirigiéndose a los desarrolladores del equipo de trabajo:

«En las dos semanas anteriores definimos el catálogo de requisitos funcionales y modelamos la arquitectura funcional en Draw.io. En Programación habéis dominado el uso de objetos estándar como `Scanner`, `Math` y `String`, y en Entornos de Desarrollo habéis configurado la jerarquía estándar de Maven.

*Pero un proyecto de ingeniería no se entrega con notas sueltas dispersas por el disco duro. En AzaharTech, al finalizar cada ciclo de desarrollo, integramos todos los avances en un capítulo consolidado de la **Memoria del Proyecto**, auditamos que el **Sprint Backlog esté cerrado al 100 % de cumplimiento** y preparamos la **defensa oral de la solución técnica ante el cliente**.*

*Hoy cerraremos formalmente el **Capítulo 2 de la memoria técnica de vuestro proyecto de la bolsa de proyectos**, comprobaremos que todos los requisitos y recursos están justificados sin ambigüedades y ensayaremos el guion de comunicación técnica para la Sprint Review del incremento v0.2».*

---

2. Control de calidad y defensa oral

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        EL CIERRE DOCUMENTAL DEL SPRINT 2                 │
├──────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┤
│ 1. Consolidación         │ 2. Cierre del Backlog    │ 3. Defensa oral de requisitos │
│    (Capítulo 2 memoria)  │    (Definition of Done)  │    (The 3-Minute Review)      │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┤
│ Se ensamblan requisitos, │ Se audita que todas las  │ Guion estructurado: requisitos│
│ bloques Draw.io, recursos│ tareas de PR, ED y PI están │ clave -> Modelo visual IPO -> │
│ y fuentes en un documento│ verificadas y marcadas:  │ Viabilidad y tecnologías base.│
│ formal normalizado.      │ - [x] 100% completado    │                    │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┘
```

A. LA CONSOLIDACIÓN DOCUMENTAL COMO GARANTÍA DE INGENIERÍA

Tener requisitos en un archivo, diagramas en una carpeta de imágenes y notas de recursos en borradores genera dispersión y desconfianza en el cliente.

- **El principio del documento maestro.** Al cierre de cada sprint, todos los elementos técnicos se integran en un documento consolidado bajo normas de estilo estrictas:

a. Numeración jerárquica homogénea (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1...).

b. Tablas estandarizadas con identificadores unívocos (`RF-01`, `RNF-01`).

c. Figuras técnicas incrustadas con pie numerado explicativo.

d. Referencias bibliográficas a fuentes técnicas oficiales (estilo IEEE/APA).

B. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y CIERRE DEL SPRINT BACKLOG 2 (RA4.A)

Antes de dar por cerrado el sprint, el estudiante debe contrastar que los entregables cumplen la **Definición de Hecho (*Definition of Done - DoD*)**:

- Los requisitos no contienen adjetivos subjetivos ni funciones no verificables.
- El diagrama de bloques funcional está correctamente enlazado en Markdown mediante rutas relativas y se renderiza con nitidez en GitHub.
- La tabla de recursos distingue con claridad el equipamiento del cliente de las herramientas de desarrollo.
- El archivo `sprint2-backlog.md` refleja la realidad del repositorio: no pueden quedar casillas vacías (`- [ ]`) si el incremento se da por entregado.

C. TÉCNICAS DE ORATORIA TÉCNICA Y DEFENSA DEL INCREMENTO V0.2

Defender un catálogo de requisitos y un modelo de arquitectura ante un cliente o un comité evaluador requiere una técnica de comunicación específica:

- **No leer el documento.** La audiencia ya puede leer la pantalla. El ponente debe explicar el *porqué* de las decisiones de diseño.
- **Estructura de impacto en 3 minutos (*The 3-Minute Demo v0.2*):**
- *Minuto 1 (Requisitos nucleares).* Explicar los dos requisitos funcionales más críticos del proyecto y la principal restricción no funcional (ej. compatibilidad con OpenJDK 21 LTS y Maven).
- *Minuto 2 (Arquitectura en bloques).* Proyectar el diagrama de Draw.io y seguir el recorrido del dato desde el bloque de captura hasta la salida formateada.
- *Minuto 3 (Viabilidad y apertura).* Resumir los recursos asignados, certificar la viabilidad y anticipar el objetivo del Sprint 3 (planificación temporal mediante Diagrama de Gantt y matriz de riesgos).
- **Control de la comunicación no verbal y autoconfianza:** Mantener contacto visual con la sala, voz firme y pausada, postura erguida y dominio del vocabulario técnico sin vacilaciones.

Laboratorio. Cierre de la memoria y defensa técnica

Laia Claramunt asigna las tareas de la sesión:

*«Durante los próximos treinta minutos, cada uno de vosotros ensamblará el **Capítulo 2 consolidado de la Memoria del Proyecto (`capitulo2-requisitos-arquitectura.md`)** de su proyecto elegido. Comprobaréis que el diagrama de Draw.io se muestra impecable, cerraréis el **Sprint Backlog 2 al 100 % de cumplimiento** y redactaréis el guion de vuestra presentación oral de tres minutos».*

PASO 1. REDACCIÓN DEL CAPÍTULO 2 (`pi/docs/capitulo2-requisitos-arquitectura.md`)

1. Abre tu proyecto en **IntelliJ IDEA**.
2. Ensambla y unifica los contenidos trabajados en las semanas 4 y 5 en el archivo `memoria.md` de AzaharTech para **tu proyecto de la bolsa de proyectos**:

PASO 2. CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL SPRINT BACKLOG 2 (`pi/backlog/sprint2-backlog.md`)

1. Abre tu archivo `sprint2-backlog.md`.
2. Actualiza **todas las tareas del sprint marcándolas como completadas (`- [x]`)**:

```
# Sprint Backlog 2 — [nombre de tu proyecto]

## Tareas

### Módulo: Proyecto Intermodular (PI)
- [x] T-PI-06: Redactar el catálogo de requisitos funcionales y no funcionales (`pi/docs/requisitos-sistema.md`)
- [x] T-PI-07: Contrastar fuentes técnicas oficiales y registrar el *Prompt Log*
- [x] T-PI-08: Modelar el diagrama de bloques funcional en Draw.io (`pi/docs/img/diagrama-bloques.png`)
- [x] T-PI-09: Consolidar el Capítulo 2 de la memoria y preparar el guion de defensa técnica v0.2

### Módulo: Entornos de Desarrollo (ED)
- [x] T-ED-05: Comprender el ciclo de compilación a Bytecode y la virtualización en la JVM
- [x] T-ED-06: Crear y configurar la estructura de proyecto con Apache Maven (`pom.xml`)
- [x] T-ED-07: Configurar y verificar el archivo `.gitignore` para exclusiones de compilación de Maven (`target/`)

### Módulo: Programación (PR)
- [x] T-PR-04: Instanciar y utilizar objetos de clases predefinidas (`Scanner`, `String`, `Math`, `Random`)
- [x] T-PR-05: Programar llamadas a métodos estáticos y métodos de instancia pasando parámetros
- [x] T-PR-06: Integrar los cálculos y generación de cadenas en el código maestro del proyecto propio
```

PASO 3. PREPARACIÓN DE LA FICHA DE GUION DE EXPOSICIÓN (3 MINUTOS)

Añade al final de tu documento consolidado o en tu libreta técnica el guion para la *Sprint Review*:

```
### Guion de Exposición Técnica: Sprint Review v0.2 (3 Minutos)
* **00:00 - 01:00 (Catálogo de Requisitos).** Saludo formal, nombre del proyecto, cliente y explicación concisa de los dos requisitos funcionales principales (RF-01 y RF-02) y la restricción tecnológica (RNF-01: OpenJDK 21).
* **01:00 - 02:00 (Arquitectura Visual).** Proyección del diagrama de bloques de Draw.io, explicando el recorrido del dato desde el subsistema de entrada hasta la salida estructurada.
* **02:00 - 03:00 (Viabilidad y Apertura al Sprint 3).** Certificación de la viabilidad técnica y recursos materiales, confirmación del cierre de tareas en GitHub y anticipación del objetivo del Sprint 3 (planificación temporal mediante Diagrama de Gantt y gestión de riesgos).
```

PASO 4. CONFIRMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN GITHUB

1. Abre el panel **Commit** en IntelliJ IDEA (`Ctrl + K`).
2. Comprueba que aparecen seleccionados todos los archivos modificados durante el dia de hoy.
3. Escribe el mensaje siguiendo el estándar de **Conventional Commits**:

```
docs(pi): consolidar memoria técnica final del sprint 2 y cerrar backlog al 100%
```

4. Haz clic en **Commit and Push** y comprueba que `memoria.md` se visualiza con su formato Markdown, la imagen de Draw.io y todas las casillas del backlog marcadas con el check `[x]` .

3.3.2 Resumen del Sprint 2 completado

Al concluir estas 3 sesiones de los viernes (3 horas lectivas en total):

1. Has formalizado el **catálogo oficial de requisitos del sistema**, clasificando con precisión los Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) bajo criterios verificables y sin ambigüedades.
2. Has modelado visualmente la arquitectura técnica mediante **Draw.io**, exportando e incrustando el **Diagrama de Bloques Funcional (IPO)** con tratamiento profesional de imágenes técnicas en Markdown.
3. Has justificado con rigor la **previsión de recursos materiales y humanos**, contrastando fuentes oficiales de la industria (Oracle y Apache Maven) y manteniendo el registro ético de IA mediante el **Prompt Log del Sprint 2**.
4. Cuentas con el **Capítulo 2 de la Memoria Técnica consolidado**, el **Sprint Backlog 2 al 100 %** y un guion ensayado para la **defensa técnica del incremento v0.2**, dejando el proyecto plenamente preparado para abordar en el Sprint 3 la planificación temporal mediante diagramas de Gantt y la gestión de riesgos.